

Tuần 17-28/08/2026

Huy — Reward Network · Hải — Rewards-v2. Tổng hợp 2 tuần, số liệu chốt 16:00 ngày 28/08, chỉ tính phần đã commit.

113

commit / 2 tuần (Huy 65 · Hải 48)

~1.790

ca test tự động xanh (rewards-v2)

25/08

bảo mật voucher lên staging (danh mục per-shop 18/08)

5 commit

nhánh danh mục 2 cấp — chưa push, chỉ ở local

Chủ đề xuyên suốt hai tuần là **đúng tiền trong luồng đổi quà**. Tuần W34, Huy dựng cổng thu phí gói Rewards Hub và làm trần lượt đổi theo từng khách; Hải xử lý dứt điểm nhóm đơn đổi quà bị kẹt và chặn khách bị trừ điểm hai lần. Tuần W35, Huy đổi mô hình dữ liệu danh mục/ngành hàng sang cây hai cấp; Hải đổi một quyết định quan trọng — đơn hỏi vendor mãi không rõ kết quả thì treo chờ người kiểm thay vì tự hoàn điểm theo đồng hồ, tránh huỷ oan đơn mà vendor đã xuất mã. Reward Network đã lên staging, QC đang test; pilot chạy sau khi QA xanh. UrBox tạm dừng, chờ sale có khách mới bắt đầu UAT.

Tổng quan điều hành

Cơ cấu phân bổ công sức (2 tuần)

Trọng tâm: an toàn tiền trong luồng đổi quà (Hải) · tính năng Reward Network & đổi mô hình danh mục (Huy) · bảo mật voucher

An toàn tiền đơn đổi quà (đơn kẹt · đơn treo chờ kiểm) — Hải	34%
Tính năng Reward Network (thu phí Hub · trần lượt đổi) — Huy	26%
Đổi mô hình danh mục 2 cấp & onboarding — Huy	22%
Bảo mật voucher & tra cứu CRM — Hải	18%

Tiến độ 3 dự án con

% hoàn thành, theo cách tính báo cáo W32-33 (code chưa qua QA/deploy tính thấp)

Kết nối GotIt

~95%

Live production, không incident. Hai tuần chỉ duy trì + dọn bản sao mã voucher trần.

Kết nối UrBox

~92%

Kỹ thuật xong, nghiệm thu sandbox đạt. Tạm dừng — chờ sale có khách mới bắt đầu UAT.

Reward Network — Phase 1

~40%

Từ ~38% cuối W34. Đã lên staging, QC đang test. Nhánh danh mục 2 cấp (W35) chưa push nên chưa cộng.

01 Reward Network (Huy)

65 commit 2 tuần (W34 55 · W35 10) · 5 repo · W34 +5.323/-1.327 · W35 +4.177/-580 · **5 commit nhánh 2 cấp chưa push (chỉ ở local)**

- **W34** **Dựng cổng thu phí gói Rewards Hub** — bước đầu tiên đưa module này ra thu tiền. Xem chợ ứu đãi và góp quà miễn phí, phí chỉ thu ở đúng chỗ dùng dịch vụ thật (mở kết nối vendor RN). Kèm API khoá kho quà khi hết hạn gói — shop gia hạn xong bấm kết nối lại là cấu hình còn nguyên.
- **W34** **Trần lượt đổi theo từng khách** — chặn kịch bản một khách hết sạch trần của quà hot; làm đủ 4 tầng từ backend xuống mini-app, phân biệt rõ "quà hết" với "bạn hết lượt".
- **W34** Cảnh báo voucher phát đi mà không ai nhận (banner Tổng quan kho quà + mẫu chiến dịch clone một chạm); cây danh mục ngành hàng chuyển sang **mã riêng của hệ thống** thay vì bám id Zalo Mini App; tỷ lệ đổi điểm chỉ quản trị viên sửa; nhận diện vendor theo mã.
- **W35** **Đổi mô hình dữ liệu: danh mục & ngành hàng hai cấp** (việc lớn nhất W35 — 5 commit / 4.159 dòng). Taxonomy phẳng → cây hai cấp (thêm cột `parent_id`). Phần khó là 6 luật ép trong code: quà chỉ gán danh mục lá · lọc danh mục cha kéo quà con · tắt cha ẩn con (sửa khớp 3 nơi: in-memory, SQL, phát Kafka) · danh mục chỉ gán ngành lá · trọng số định giá ngành con chốt cứng (vì nhân thẳng vào Credit ghi sổ) · pool phân phối tìm 3 bước. Mirror sang rewards-v2. ⚠️ **5 commit chỉ nằm ở máy local, chưa push — hiện là bản duy nhất.**
- **W35** **Onboarding tự phục vụ:** shop xem lại & sửa được 3 thiết lập đã khai lúc kết nối (danh mục kinh doanh, tỷ lệ đổi điểm, cách gửi voucher) qua endpoint `PUT /account/membership` + banner liệt kê mục còn thiếu (theo 4 phần: vấn đề · shop chưa làm · hệ quả · việc cần làm). Bật kho voucher nội bộ cho staging.

02 Rewards-v2 (Hải)

48 commit 2 tuần (W34 26 · W35 22) · 3 repo · test ~1.500 → ~1.790, xanh toàn bộ

- **W34 Xử lý dứt điểm đơn đổi quà bị kẹt** (việc lớn nhất W34, ~2,5 ngày). Phân biệt lỗi tạm thời với lỗi thật để không hoàn điểm nhầm khi vendor đã xuất mã (trước đây mất mạng cũng bị hoàn điểm, công ty vẫn trả tiền vendor). Bật 3 đường làm đơn treo vĩnh viễn; giảm số lần gọi lại vendor từ ~288 xuống ~70 cho một đơn.
- **W34 Chặn khách bị trừ điểm hai lần** (tách màn "đang xử lý", bỏ nút Thử lại, khoá chống đổi trùng ở tầng API); CRM tra được đơn UrBox và GotIt của shop đối tác; mã voucher trên CRM che còn 4 số cuối; rà soát cuối bảo mật voucher — sửa 9 điểm.
- **W35 Đổi quyết định lớn: đơn không rõ kết quả thì TREO CHỜ NGƯỜI KIỂM, thôi tự hoàn điểm theo đồng hồ** (việc lớn nhất W35). Ngưỡng nay đếm số **lượt thật sự hỏi vendor**, không đếm giờ; hết lượt mà chưa có kết luận thì đơn sang "chờ kiểm tra" — giữ nguyên điểm và tiền, chờ người kiểm hoặc đối soát cuối tháng. Tránh huỷ oan đơn mà vendor đã xuất mã (khách được hoàn, mã mồ côi, công ty vẫn trả tiền). Hạ ngưỡng 24 → 12 lượt (~1 giờ), hiển thị đúng ở cả 3 phía (mini-app · CRM nhãn "Chờ kiểm tra").
- **W35 Công cụ cho người trực chốt đơn ngay trên CRM**: chốt tay đơn đang chờ (5 điều kiện an toàn, khoá chống chạy đua với worker, bắt buộc ký RSA, ghi nhật ký). Sửa lỗi chốt tay đơn UrBox luôn ra "thất bại" do thiếu dòng cấu hình khoá ký ở CRM (khiến hoàn điểm oan trong khi vendor vẫn tính tiền); bổ sung tra cứu đơn quà vật lý GotIt.
- **W35 Sửa voucher vô thời hạn UrBox bị đóng dấu hạn 30 ngày** (khách mất voucher còn nguyên giá trị sau ngày 31); **dọn bản sao mã voucher còn nằm trần** (cột định danh GotIt chép nguyên văn mã 174/174 dòng, làm việc mã hoá vô nghĩa). Phần bảo mật voucher (2 tuần trước) đã duyệt và **lên staging 25/08**.

03 **Đối chiếu kế hoạch (đặt ra cho W34–35)**

VIỆC ĐÃ HẸN	KẾT QUẢ SAU 2 TUẦN	TRẠNG THÁI
Đưa các nhánh lên staging + chạy SQL gate	Danh mục per-shop lên staging 18/08; bảo mật voucher lên staging 25/08. Nhánh danh mục 2 cấp (RN) code xong nhưng chưa push ; 3 nhánh money-safety của Hải đã gộp nhánh chung 28/08, chờ lên staging.	MỘT PHẦN
QA staging money-path / voucher	QC đang test staging phần reward-network.	ĐANG CHẠY
Pilot RN 20–50 shop	Chưa bắt đầu, chạy sau khi QA xanh (chờ anh Phú chốt mô hình thu phí).	CHỜ QA
UrBox chốt cutover prod	Tạm dừng — chờ sale có khách mới bắt đầu UAT với vendor.	PENDING

04 **Cần lưu ý trước khi deploy**

Nợ deploy-gate dồn qua 2 tuần — thiếu hoặc sai thứ tự là hỏng im lặng hoặc mất dữ liệu:

- **Push nhánh danh mục 2 cấp trước tiên.** 5 commit (việc lớn nhất W35) hiện chỉ có một bản trên máy Huy — chưa push, chưa MR, chưa ai review. Máy hỏng là mất trắng.
- **Danh mục 2 cấp:** 3 script cổng SQL `06` · `06b` · `07` chưa chạy ở môi trường nào — deploy code trước cổng thì cột `parent_id` chưa có, mọi query mới chết. Kèm bẫy: pool chung đang `INACTIVE` nay có thể chặn quà của cả ngành gốc — chạy khối kiểm (c)(d) của script 07 trước để biết ảnh hưởng.
- **Đơn treo chờ kiểm:** phải deploy **đồng thời rewards-v2 + mini-app + CRM**. Thiếu một chỗ thì đơn trạng thái mới biến mất khỏi màn khách và bị CRM hiển thị như đã thành công — người trực đóng đơn nhầm.
- **Trần lượt đổi & worker đơn kẹ:** deploy backend → gateway → frontend đúng thứ tự; worker phải khai tên Kafka topic (thiếu là pod không khởi động — chú ý, vì Kafka staging & prod chung cụm). Tra cứu UrBox prod phải trở đúng địa chỉ production, thiếu là lặng lẽ dùng sandbox. Cổng thu phí Hub cần sẵn gói `affiliates-v2` trên staging.
- **Dữ liệu cũ:** voucher UrBox vô thời hạn bị gán sai hạn 30 ngày **chưa xử lý** (cần rà + sửa); dọn cột định danh voucher GotIt chạy bằng SQL tay lúc deploy (không gấp).

05 Việc còn lại

Rewards-v2 (Hải)

1. Đưa 3 nhánh W35 (đơn treo chờ kiểm · công cụ chốt đơn CRM · dọn cột định danh voucher) lên staging + hỗ trợ deploy.
2. Rà soát & sửa dữ liệu voucher UrBox bị gán sai hạn sử dụng.
3. Theo dõi số đơn rơi vào "chờ kiểm" sau staging để chỉnh ngưỡng 12 lượt cho sát thực tế.
4. Test mã hoá voucher + migrate dữ liệu → deploy production.

Reward Network (Huy)

1. **Push nhánh danh mục 2 cấp lên remote** (gấp — bản duy nhất ở local) + tạo MR để review.
2. Chạy SQL gate 06/06b/07 + kiểm pool chung INACTIVE trước khi deploy.
3. Kiểm tra gói mua khi shop cài đặt tham gia Reward Hub; test nốt tính năng còn lại (chờ anh Phú chốt mô hình).
4. Chuẩn bị CI/CD + migrate + viết kịch bản deploy reward-network; fix bug trong lúc test.

06 Đánh giá chung dự án · Ưu tiên tuần tới

Hiện trạng tổng thể tính đến thời điểm báo cáo — cập nhật mới hơn phân chi tiết theo tuần ở trên.

Rewards-v2

- Đã **deploy production** phần mã hoá voucher + migrate dữ liệu.
- Rà soát lại các worker khi tích hợp thêm UrBox và Reward Network.

Reward Network

- Đã **deploy production** phần quản lý gói bán.
- Sửa lại UI/UX cho onboarding.
- Chặn số lượt đổi quà theo từng user.

Công việc tuần tới: Đợi API và hướng sản phẩm từ anh Phú để hoàn thành nốt các công việc còn lại.

Tổng hợp từ báo cáo tuần 17–21/08 (W34) và báo cáo tuần 24–28/08 (W35) của Huy (Reward Network) và Hải (Rewards-v2), đối chiếu kế hoạch trong các báo cáo trước. Số commit tính từ git log, chỉ gồm phần đã commit tới 16:00 ngày 28/08/2026.