

Báo cáo 3 tuần W37–W39/2026

Reward Network · Connection-CRM · rewards-v2 — từ go-live đến release chính thức

Kỳ: 08 – 26/09/2026 (3 tuần)

Reward Network — Huy

Connection-CRM — Huy · Hải

rewards-v2 — Hải

Reward
Network

Huy

🚀 Đã release

Đã release, truyền thông và kèm HDSD. 3 tuần: ghép tích hợp CRM → dashboard
Góp/Lấy → chuẩn hoá "đã dùng" & thuật ngữ "Điểm mạng lưới".

Connection-
CRM

Huy · Hải

✓ Merged · Production

MR được anh Phú merge (W38), **toàn bộ lên production**. W39: partner-api triệt để, bộ chuẩn danh mục & mapping, filter ngành, refactor menu.



rewards-v2

Hải

✓ Production

Vận hành production ổn định; W38–39 dồn sức làm chắc **bộ chuẩn danh mục/thương hiệu** phục vụ mapping trên CRM.

TÓM TẮT 3 TUẦN

Từ go-live đến release chính thức — Reward Network đã truyền thông ra thị trường kèm HDSD

Ba tuần đi trọn một vòng: **W37** đưa reward-network + rewards-v2 lên production và gửi MR phần CRM; **W38** anh Phú merge — cả hệ CRM lên production, hoàn thiện dashboard; sau đó dự án **release chính thức, truyền thông kèm tài liệu HDSD**. **W39** chuyển sang hoàn thiện sau release với 9 đầu việc (Huy 6 · Hải 3): CRM gọi Reward Network **triệt để qua partner-api** (thôi gọi thẳng rewards-v2), **bộ chuẩn danh mục & mapping category/brand**, filter ngành hàng, thống nhất thuật ngữ **"Điểm mạng lưới"**, và phân biệt rạch ròi voucher "đã dùng" do khách tự khai hay đối tác xác nhận.

MỐC LỚN NHẤT

Release

Truyền thông chính thức + kèm HDSD

TRẠNG THÁI HỆ SINH THÁI

3/3

RN · CRM · rewards-v2 đều production

ĐẦU VIỆC W39

9

Huy 6 · Hải 3 — hoàn thiện sau release

MỐC CRM

Merged

MR được duyệt, chạy production từ W38

BỨC TRANH 3 TUẦN

Đầu việc W39 theo mảng


9 đầu việc hoàn thiện sau release.



● Connection-CRM / Connect ● Reward Network

Đầu việc W39 theo người

Đánh giá theo độ khó & chiều sâu, không theo số commit.



W37 · 08–12/09

RN + rewards-v2 go-live production toàn bộ tính năng; **Connection-CRM** hoàn tất khu quản trị mạng lưới (partner-api, duyệt 3 mệnh giá, ngành 2 cấp, mời shop, test 45/45) và **gửi MR cho anh Phú**.

W38 · 15–19/09

Connection-CRM được merge — toàn bộ hệ sinh thái lên production. **RN**: refactor + mở rộng dashboard Tổng quan hai khối Góp/Lấy. **CRM**: khởi động bộ chuẩn danh mục & mapping.

RELEASE

Reward Network release chính thức & truyền thông ra thị trường, kèm tài liệu hướng dẫn sử dụng (HDSD).

W39 · 22–26/09

Hoàn thiện sau release — 9 đầu việc: **CRM** gọi RN triệt để qua partner-api, bộ chuẩn danh mục & mapping category/brand, filter ngành hàng, refactor menu; **RN** phân biệt "đã dùng" khách tự khai vs đối tác, gom logic voucher đã dùng, đổi tên "Điểm mạng lưới", fix UI dashboard.

Reward Network Huy · đã release + truyền thông + HDSD

Reward Network — Chợ ưu đãi mạng lưới

Huy · Backend reward-network + FE quản trị

Đã release

Đã release chính thức, truyền thông kèm HDSD. Ba tuần: khép tích hợp CRM (W37) → dashboard Góp/Lấy (W38) → chuẩn hoá số liệu "đã dùng" và thuật ngữ sản phẩm (W39).

1 · Khép kín tích hợp với CRM & go-live

W37

Production

> Gỡ kênh quản trị RSA cũ, gom /crm-admin về kênh nội bộ; nhận đồng bộ ngành hàng do Connect đẩy sang; bắt buộc danh mục kinh doanh khi shop tham gia.

> Lọc & tìm kiếm cho 8 danh sách quản trị; kho mã trả cho CRM là mã đã che; vớ 12 finding review vòng 2. Toàn bộ tính năng lên production.

💡 **Giá trị:** Một cửa gọi duy nhất qua partner-api, nền tảng sẵn sàng cho CRM vận hành.

2 · Dashboard Tổng quan hai khối Góp / Lấy

W38

W39

> Refactor + mở rộng dashboard: KPI chia hai khối quà mình góp / quà mình lấy; kho quà đã lấy chờ thêm ngành hàng, **lý do quà bị ẩn** và đường bỏ quà khỏi kho.

> Báo cáo Excel đổi tên khối khớp đúng màn hình ("Cần chú ý"); fix UI dashboard (cùng Trang).

💡 **Giá trị:** Shop trả lời "tham gia mạng lưới có đáng không" bằng số liệu, hiểu được vì sao một quà không hiện.

3 · Phân biệt "đã dùng": khách tự khai vs đối tác xác nhận

W39

> Lờ khai "đã dùng mã" của khách ghi vào **cột nguồn riêng**, không đùng vào số liệu đã đối soát với đối tác; mã đã đối soát không bị ghi đề cờ tự khai.

> Dữ liệu voucher nói rõ mốc "đã dùng" đến từ nguồn nào; gỡ đánh dấu trên voucher còn hiệu lực xử lý êm, không ném lỗi.

💡 **Giá trị:** Số liệu đối soát tiền giữa các shop không bị lờ khai của khách làm nhiễu — hai loại "đã dùng" tách bạch rõ ràng.

4 • Gom "voucher đã dùng" về một logic

W39

- › Mọi con số "đã dùng" / "khách dùng" trên dashboard và báo cáo đếm theo **một logic thống nhất** (gộp cả lượt khách tự khai), tính bằng một truy vấn duy nhất.

💡 **Giá trị:** Hết cảnh hai màn hình hai con số — số "đã dùng" ở đâu cũng khớp nhau.

5 • Đổi "Credit" thành "Điểm mạng lưới"

W39

- › Thống nhất thuật ngữ trên toàn giao diện: trang quản trị RN, khu quản trị CRM, báo cáo Excel và thông báo lỗi duyệt ưu đãi; bỏ đuôi "đ" ở các con số là điểm.

💡 **Giá trị:** Shop hiểu ngay đây là điểm trao đổi trong mạng lưới, không nhầm với tiền — quan trọng khi đã truyền thông ra thị trường.

Connection-CRM Huy • Hải — merged & production, hoàn thiện sau release

Connection-CRM — Quản trị mạng lưới trên CRM



Huy • Hải (W39 cả hai dồn về mảng này)

✓ Merged • Production

W37 hoàn tất khu quản trị + gửi MR; W38 **được merge, lên production**; W39 hoàn thiện: đường gọi triệt để qua partner-api, bộ chuẩn danh mục & mapping, filter ngành, menu.

1 • Khu quản trị mạng lưới hoàn chỉnh + MR

W37

- › Đường gọi qua cdp partner-api (bỏ ký RSA); duyệt ưu đãi chốt 3 mệnh giá; ngành/danh mục 2 cấp chặn lưu lịch; mời shop từ dữ liệu CRM; 5 màn dùng chung bộ lọc; test 45/45 xanh.

💡 **Giá trị:** CNV vận hành trọn vòng đời mạng lưới ngay trong CRM.

2 • MR được merge — lên production

W38

Production

- › Anh Phú merge toàn bộ gói Connection-CRM; hệ CRM chính thức vận hành mạng lưới trên production — mảnh cuối để cả hệ sinh thái chạy thật 100%.

💡 **Giá trị:** Điều kiện đủ để release và truyền thông ra thị trường.

3 • Refactor triệt để đường gọi qua partner-api • Huy

W39

- › CRM **thôi gọi trực tiếp rewards-v2** — mọi request (kể cả sang rewards-v2) đều đi qua cổng partner-api, đồng nhất với đường gọi Reward Network.

💡 **Giá trị:** Một cửa duy nhất cho toàn bộ tích hợp: ít khoá bí mật, ít điểm hỏng, dễ kiểm soát truy cập.

4 • Refactor menu khu quản trị (cùng Trang) • Huy

W39

- › Sắp xếp lại menu khu Rewards Hub cho đúng luồng làm việc; màn danh mục chuẩn dờ về đúng nhóm.

💡 **Giá trị:** Người vận hành tìm đúng màn nhanh hơn khi số màn tăng sau release.

5 · Bộ chuẩn danh mục & mapping category / brand (cùng Trang) · Hải

W38

W39

- CRM có danh mục chung đặt dưới ngành nghề và nút đồng bộ danh mục sang cả Reward Network lẫn rewards-v2; mapping thương hiệu/danh mục giữa hệ CNV và các nguồn quà.
- Chuẩn hoá thuật ngữ trên màn bộ chuẩn (hết gọi nhầm "ngành hàng", cột "RN" đổi nhãn dễ hiểu); lỗi kết nối Reward Network nói rõ sai ở đâu thay vì một câu chung.

💡 **Giá trị:** Một cây danh mục chuẩn do CRM nắm, đẩy nhất quán xuống cả hai hệ — nền cho lọc, duyệt và định giá.

6 · Filter Ngành hàng & Danh mục mạng lưới (cùng Trang) · Hải

W39

- Bổ sung bộ lọc theo ngành hàng và danh mục mạng lưới; màn thương hiệu và nhóm ghép lọc được theo ngành.

💡 **Giá trị:** Vận hành tra đúng nhóm dữ liệu trong vài giây khi mạng lưới phình ra sau release.

7 · Rà soát CRM còn thiếu gì cho rewards-v2 · Hải

W39

- Kiểm tra hệ CRM còn thiếu API và giao diện nào cho rewards-v2 — kết quả rà soát trở thành đầu vào trực tiếp cho loạt vá bộ chuẩn danh mục/thương hiệu bên rewards-v2.

💡 **Giá trị:** CRM và rewards-v2 không lệch tính năng; lỗi hổng được tìm chủ động thay vì chờ vận hành vấp.

rewards-v2 Hải · production ổn định, làm chắc bộ chuẩn danh mục

rewards-v2 — Dịch vụ đổi điểm lấy voucher

Hải · Backend rewards-v2 + vendor

✓ Production

W37 vận hành production tuần đầu; W38–39 dồn sức **làm chắc bộ chuẩn danh mục/thương hiệu** — phần nền dữ liệu cho mapping trên CRM.

1 · Vận hành production tuần đầu

W37

Production

- Deploy nhóm an toàn tiền (đơn treo chờ kiểm, công cụ chốt đơn CRM); máy trạng thái voucher chống webhook đến muộn lật ngược; vá lỗi tương tranh + hoàn điểm có thử lại; bảng mã trạng thái vendor dùng chung.

💡 **Giá trị:** Luồng đổi quà chạy thật ổn định ngay tuần đầu, không sự cố.

2 · Làm chắc bộ chuẩn danh mục / thương hiệu sau rà soát

W38

W39

- Loạt vá từ kết quả rà soát trên CRM: gán/gỡ nguồn không xoá oan thương hiệu, không nhân đôi số quà, không bật lại quà mà nhà cung cấp đã tắt; dây thương hiệu ghi theo danh mục nguồn để chuyển danh mục không mất dấu.
- Thao tác CRM không bị lướt đồng bộ kế tiếp đảo ngược (gán ngành quà vật lý, gỡ danh mục nguồn); xoá được danh mục/thương hiệu "mỏ côi"; hai con số trên màn bộ chuẩn cộng khớp; thống nhất thuật ngữ, bước cân bằng chạy trong giao dịch.

💡 **Giá trị:** Dữ liệu nền danh mục/thương hiệu tin được — mapping trên CRM đúng vững, khách không gặp danh mục ma hay số quà ảo.

Tình hình chung & tiếp theo Trạng thái dự án Reward Network

 **Reward Network đã release và truyền thông chính thức, kèm tài liệu HDSD.** Cả ba mảng (reward-network, Connection-CRM, rewards-v2) đều chạy production — hệ sinh thái vận hành thật 100%.

✓ **Trọng tâm đã dịch chuyển đúng nhịp:** từ build tính năng (W37) sang vận hành + chuẩn hoá nền dữ liệu (W38–39) — taxonomy/mapping danh mục là nền cho lọc, duyệt và định giá khi mạng lưới có thêm shop sau truyền thông.

→ **Cả hai dev đang dồn về hệ CRM/Connect** (Huy: partner-api, menu; Hải: bộ chuẩn, mapping, filter) — hướng hoàn thiện trải nghiệm vận hành sau release.

Báo cáo 3 tuần W37–W39/2026 (08–26/09) · CNV Reward · Reward Network (Huy) · Connection-CRM (Huy, Hải) · rewards-v2 (Hải)

Đối chiếu commit thực tế (reward-network, rewards-v2, cnv-connect) với danh sách đầu việc · Đánh giá theo độ khó & chiều sâu, không theo số commit.